517

5.1.10

strojovych a inych zariadeniach, stavebnych vyrobkoch a inych veciach, ktoré pouziva
pri vykondvani diela a ktoré s vykondvanim diela stvisia, a to bez ohl'adu na miesto,
kde sa nachadzaju. Objednavatel’ nezabezpeCuje strazenie ani Ziadnu ini obdobnu
ochranu uvedenych veci.

Ak tato zmluva neurcuje inak, zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady riadne a vcas
plnit’ vSetky povinnosti tykajuce sa staveniska ajeho prevadzky, najméd povinnosti
uréené v ustanoveni § 431 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov. Je takisto povinny na vlastné
naklady udrziavat’ primerany poriadok a Cistotu na stavenisku.

Ak ma pri vykonavani diela dojst’ k zakrytiu vykonanych prac a dodavok alebo k inému
obdobnému postupu, v dosledku ktorého sa stani nepristupnymi, ako aj v dalSich
pripadoch ur¢enych v podkladoch pre vykonanie diela aich zavédznych zmenéch, v
prislus$nych pravnych predpisoch a v technickych normach, je zhotovitel' povinny
najmenej 3 (tri) pracovné dni vopred, aspoil zapisom v stavebnom denniku, pozvat
objednavatel'a na kontrolu vykonavania diela a aZ do jej ukon¢enia nepokracovat’ vo
vykonavani diela (v rozsahu, ktorého sa tyka kontrola). Ak bude takato kontrola trvat’
viac ako jeden pracovny den, predlZzuje sa lehota na dokoncenie a odovzdanie diela
o lehotu, o ktort prekrocila kontrola jeden pracovny den. Ak zhotovitel’ nesplni uvedent
povinnost, je povinny umoZnit objedndvatelovi vykonanie dodatoc¢nej kontroly
a znaSat’ naklady s tym spojené. Ak sa objednavatel’ bezdovodne nedostavi na kontrolu,
na ktoru bol riadne pozvany, je zhotovitel’ opravneny pokraovat’ vo vykonévani diela;
objednavatel’ v§ak v takom pripade moze pozadovat’ dodatocné odkrytie vykonanych
prac adodavok, priCom znaSa naklady stym spojené alehota na vykonanie diela
sa bez d’al§ieho predlzuje o Cas potrebny na ich odkrytie a opdtovné zakrytie.

Zhotovitel' je povinny vykonat’ vSetky skasSky a merania tykajuce sa diela, ktoré su
uréené podkladmi pre vykonanie diela a ich zavdznymi zmenami, prisluSnymi pravnymi
predpismi a technickymi normami. Je v danej suvislosti povinny najmenej tri pracovné
dni vopred, asponi zapisom v stavebnom denniku, pozvat objednavatela na uvedené
skusky a merania a az do ich ukon¢enia nepokracovat’ vo vykonéavani diela (v rozsahu,
ktorého sa tykaju skusky, resp. merania). O vykonanych skuskach a meraniach a o ich
vysledkoch je povinny spracovat’ pisomny zaznam, ktory za zhotovitel'a podpiSe osoba
poverena vykonom funkcie stavbyvediceho a za objedndvatela jeho zastupca
vo veciach technickych, osoba poverena vykonom funkcie stavebného dozoru a osoba
poverena vykonom funkcie autorského dozoru. Ak sa ktordkol'vek z uvedenych osob,
ktoré sa za objednavatela maju zucastnit’ skasok alebo merani, bezdévodne nedostavi
naich vykonanie, zhotovitel vykona stanovené skuasky, resp. merania vich
nepritomnosti; jeho povinnost' spracovat’ pisomny zidznam o vykonanych skuskach
ameraniach a o ichvysledkoch tym nie je dotknutad. Tento zaznam nasledne
bezodkladne doruéi objednavatel'ovi.

Ak objednavatel zisti, ze zhotovitel' vykonéva dielo v rozpore so svojimi povinnostami,
je opravneny dozadovat’ sa, ato aspon zapisom v stavebnom denniku podpisanym
zastupcom objednavatela vo veciach technickych alebo osobou poverenou vykonom
funkcie stavebného dozoru, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym
vykonavanim a dielo vykonaval riadnym sposobom; lehota na vykonanie diela tym nie
je dotknuta. Ak tak zhotovitel neurobi ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej
objednavatel'om (min.5 pracovnych dni), vzhl'adom na charakter vady sposobilej na jej
odstranenie, je objednavatel opravneny, po pisomnom upozorneni objednavatela
doru¢enom zhotovitelovi sucasne s poskytnutim primeranej lehoty, odstupit’ od tejto
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zmluvy, a to aj v pripade, ak by postup zhotovitel'a viedol k inému nez podstatnému
poruseniu tejto zmluvy.

Ak objednavatel’ zisti, Ze zhotovitel' pri vykondvani diela porusuje svoje povinnosti
zavaznym spdosobom, je opravneny zakdzat® zhotovitelovi, ato aspon zapisom
v stavebnom denniku, z ktorého bude jasne zrozumitelne a nezamenitel'ne vyplyvat
zavazné poruSenie povinnosti zhotovitela, podpisanym zastupcom objednavatel'a
vo veciach technickych a osobou poverenou vykonom funkcie stavebného dozoru,
pokracovanie vo vykonavani diela aur¢it mu primerani lehotu na odstranenie vad
vzniknutych do daného okamihu vadnym vykonavanim diela; lehota na vykonanie diela
tym nie je dotknutd. Ak zhotovitel’ porusi zdkaz pokracovat’ vo vykonavani diela alebo
ak v urCenej lehote neodstrani vytknuté vady, je objednéavatel’ opravneny po upozorneni
obsiahnutom aspon v stavebnom denniku odstupit’ od tejto zmluvy.

Zhotovitel' vedie po cely ¢as vykondavania diela stavebny dennik, v ktorom okrem
nalezitosti vyzadovanych prisluSnymi pravnymi predpismi uvadza vSetky dolezité
skutoénosti tykajuce sa vykonavania diela, najmd objektivne tudaje klimatickych
podmienkach, o ¢asovom postupe prac adodavok ao ich kvalite, ako aj vSetky
odchylky oproti podkladom pre vykonanie diela aich zdvdznym zmenam, vratane ich
zdovodnenia. VSetky zapisy musia byt vykonané v den, ked’ nastala skuto¢nost’, ktorej
sa tykaju, iba vynimoc¢ne najneskOr v nasledujici pracovny den. Pokial zéstupca
zhotovitel'a zadpisom v stavebnom denniku vyzve prislusného zastupcu objednavatel'a na
zaujatie stanoviska k d’alSiemu postupu realizacie diela alebo sthlasu s navrhovanou
zmenou, je tento povinny reagovat’ pisomne na tento zapis najneskor do 3 pracovnych
dni od vykonania zapisu, inak sa ma za to, Ze so zmenou suhlasi. PoCas beznych
pracovnych hodin pracovného dna musi byt stavebny dennik nepretrzite pristupny v
kancelarii stavbyvediceho. Zhotovitel' je povinny ulozit’ druhy prepis dennych zapisov
do stavebného dennika oddelene od originalu tak, aby bol k dispozicii v pripade
znicenia alebo straty origindlu.

Zhotovitel' je povinny vyprojektovat’ a/alebo zabezpecit' vyhotovenie projektovej
dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia trvalého diela, ato aj v digitdlnej verzii,
vyhotovit” a dokoncit’ dielo v sulade so Zmluvou a pokynmi zastupcu vo veciach
technickych alebo stavebného dozora a odstranit’ na stavebnom diele akékol'vek zavady.
Zhotovitel' je povinny predlozit’ stavebnému dozorovi svoju projektovi dokumentaciu
skuto¢ne realizovaného trvalého diela v sulade s postupmi stanovenymi v Zmluve. Tato
dokumentacia zhotovitel'a musi byt v silade s technicko-kvalitativnymi podmienkami
a vykresmi, musi byt napisand v slovenskom jazyku a musi obsahovat’ dodato¢né
informécie poZzadované stavebnym dozorom pre doplnenie vykresov kvoli koordinacii
projektovych dokumentacii obidvoch stran. Zhotovitel bude zodpovedny za tuto
projektovi dokumentéciu a ta musi byt, po dokonceni stavebného diela, pripravena pre
ucely, na ktoré bola ur¢ena.

Pred zacatim preberacich skusok je zhotovitel’ povinny predlozit’ stavebnému dozorovi
dokumentéaciu skuto¢ného zhotovenia a prirucky prevadzky a udrzby (prevadzkovy
poriadok) v sdlade s technicko-kvalitativnymi podmienkami; prirucky maja byt
dostatoéne podrobné tak, aby objednavatel mohol tato Cast’ stavby prevadzkovat’,
udrzovat’, demontovat, znovu zmontovat, upravovat a opravovat. Takato Cast’ sa
nesmie povazovat za dokoncenu pre Ucely prebratia podla pod¢lanku 10.1 (Prebratie
stavby) dovtedy, kym tato dokumentdcia a prirucky nie su odovzdané stavebnému
dozorovi.

Zhotovitel je zodpovedny za primeranost’, stabilitu a bezpecnost’ vSetkych operacii na
stavenisku a vSetkych metod vystavby (stavebnych postupov). S vynimkou rozsahu
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stanoveného v Zmluve, zhotovitel  bude zodpovedny za vSetku dokumentaciu
zhotovitel'a, docasné dielo (prace a konStrukcie) a taky navrh kazdého ¢lanku
technologického zariadenia a materidlov aky sa vyzaduje pre dodrZanie zhody so
Zmluvou, nebude vSak zodpovedat za samotny navrh a technicko-kvalitativne
podmienky stavebného diela.

5.1.17 Zhotovitel’ je povinny predlozit’ podrobnosti o opatreniach a metddach, ktoré navrhuje
uskuto¢nit’ pre vyhotovenie stavebného diela, kedykol'vek ho o to zastupca vo veciach
technickych alebo stavebny dozor poziada. Bez predchadzajuceho suhlasu zastupcu vo
veciach technickych alebo stavebného dozora sa nesmie vykonat’ Ziadna podstatna
zmena tychto opatreni a metod.

5.2 Zabezpeka na splnenie zmluvnych zavizkov.

5.2.1 Zhotovitel je povinny zaopatrit’ si (na svoje naklady) zdbezpeku na splnenie zmluvnych
zavéazkov (d’alej len ,,zabezpeka na splnenie zmluvnych zédviazkov*) minimalne vo vyske
rovnajucej sa 10 % zponuknutej ceny (vratane DPH) za dielo ako celok
prostrednictvom bankovej zaruky alebo zloZzenim finan¢nych prostriedkov na ucet
obstaravatel’a.

5.2.2 Zhotovitel' je povinny dorucit objednavatelovi zabezpeku na splnenie zmluvnych
zavidzkov ku dnu podpisu tejto zmluvy a jej kopiu dorudit’ stavebnému dozorovi do
troch pracovnych dni odo dna podpisu zmluvy. Zabezpeku na splnenie zmluvnych
zavidzkov musi vydat’ subjekt schvaleny objednavatelom a musi mat’ formu schvalena
objednavatelom.

5.2.3 Zhotovite] musi zabezpeCit, Ze zabezpeka na vykonanie prac bude platna a
vymahatel'na dovtedy, kym zhotovitel' nevyhotovi a nedokonc¢i dielo a neodstrani vsetky
jeho vady. Ak podmienky zdbezpeky na vykonanie prac Specifikuju datum vyprsania jej
platnosti a zhotovitel' nenadobudol pravo obdrzat’ Protokol o vyhotoveni diela do termiu
28 dni pred datumom vyprsania zaruky, potom zhotovitel bude povinny predizit
platnost’ zabezpeky na vykonanie prac az dovtedy kym dielo nebude dokoncené a
vSetky vady odstranené.

5.2.4 Objednavatel’ je opravneny uplatiiovat’ voc¢i zhotovitel'ovi narok na odskodné v zmysle
zabezpeky na vykonanie prac vyjmuc Ciastok, na ktoré je opravneny v zmysle Zmluvy
v nasledujucich pripadoch:

a) ak zhotovitel' nepredizi platnost’ zabezpeky na vykonanie prac tak ako je to popisané
v predchadzajicom odstavci; v takomto pripade mdze objednavatel' pozadovat’ plna
Ciastku zabezpeky na vykonanie prac,

b) ak zhotovitel nezaplati objednavatel'ovi opravnenu ¢iastku a to bud’ odsuhlasenu
zhotovitel'om, alebo stanovenu podla podélanku 3.5 (Naroky objednavatel'a), alebo
podla ¢lanku 21. (Poziadavky a spory), do 42 dni po tomto odsthlaseni alebo
rozhodnuti,

¢) ak zhotovitel' neodstrani vadu do 10 dni po obdrzani ozndmenia od objednavaterla,
ktorym sa odstranenie vady pozadovalo, alebo

d) ak nastane taka situdcia, ktora opraviiuje objednavatela odstupit’ od zmluvy o dielo
podl'a podc¢lanku 15.2 (Odstipenie od zmluvy zo strany objedndvatela), a to bez
ohl'adu na to, ¢i oznamenie o odstupeni bolo vydané alebo nie.

5.2.5 Objednavatel’ je povinny odSkodnit’ zhotovitel'a a zabezpecit’, aby mu nevznikla Ziadna
ujma (Skoda, strata alebo vydavky, vratane pravnych poplatkov a vydavkov) v dosledku
Cerpania zabezpeky na vykonanie prac v rozsahu na ktory objednavatel’ nemal narok.
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Objednavatel’ je povinny vratit’ zabezpeku na vykonanie prac zhotovitel'ovi do 21 dni
potom ako obdrzi kdpiu Protokolu o vyhotoveni diela.

Predstavitel’ zhotovitel’a

Zhotovitel’ je povinny vymenovat’ stavbyveduceho ako svojho predstavitel'a (d’alej len
stavbyveduceho) a dat” mu vSetky pravomoci potrebné na to, aby mohol konat’ v mene
zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

Zhotovitel nesmie, bez predchadzajiceho sihlasu stavebného dozora, zrusit’ menovanie
predstavitel'a zhotovitel'a stavbyveduceho alebo vymenovat’ nahradu.

Ak stavbyveduci ma byt docasne nepritomny na stavenisku, pocas realizacie stavebného
diela, musi sa vymenovat’ vhodnd nahradna osoba (za podmienky predchadzajiceho
suhlasu stavebného dozora) a stavebny dozor musi byt pisomne informovany o tejto
skuto¢nosti.

Stavbyveduci musi, v zastipeni zhotovitel'a, prijimat pokyny podla pod¢lanku 4.4
(Pokyny zastupcu vo veciach technickych a stavebného dozora).

Stavbyvedici moéze preniest akuikol'vek pravomoc, funkcie a opravnenie na
ktortkol'vek kompetentni osobu a toto poverenie moze kedykol'vek zrusit' (odvolat).
Akékol'vek poverenie alebo jeho odvolanie nesmie byt G¢inné dovtedy, kym stavebny
dozor neobdrzi predchadzajice oznamenie, podpisané predstavitelom zhotovitel'a, v
ktorom bude tito osoba menovana a kde budi uvedené pravomoci, funkcie a
opravnenie, ktoré sa jej udel'uju alebo rusia.

Stavbyveduci a vSetky tieto osoby musia plynulo ovladat’ slovensky jazyk.

Podzhotovitelia

Zhotovitel bude zodpovedny za konanie alebo chyby kazdého podzhotovitela, jeho

zmocnencov alebo zamestnancov, tak ako keby iSlo o konanie, alebo chyby samotného

zhotovitel'a. Pokial nie je v zvlaStnych podmienkach uvedené inac¢:

a) nepozaduje sa, aby zhotovitel' obdrzal sthlas pre dodavatel'ov materidlov alebo pre
subdodavky, ktorych pod zhotovitelia st menovani v Zmluve,

b) zhotovitel' je povinny oznamit’ stavebnému dozorov predpokladany datum zacatia
kazdej prace pod zhotovitel'a najmenej 10 dni dopredu, a rovnako tak aj ako zacatie
takejto prace na stavenisku,

c) kazdd zmluva s pod zhotovitelom musi obsahovat’ ustanovenia, ktoré budu
opraviiovat objednavatela na to, aby pozadoval prevod ciastkovej zmluvy na
objednavatel’a podl'a pod¢lanku 5.5 (Prevod prinosu zo zavézkov podzhotovitel'a), ak
je to pouzitelné, alebo v pripade odstupenia podla podélanku 15.2 (Odstapenie od
zmluvy zo strany objednavatel’a),

d) ak je hodnota subdodavky nizSia ako 0,5 % akceptovanej zmluvnej Cciastky,
predchadzajuci suhlas stavebného dozora nemé byt pozadovany.

Prevod prinosu zo zavizkov podzhotovitel’a

Ak zavéazky podzhotovitel'a Casovo presahuju datum ukoncenia prislusnej zaruénej doby
(lehoty pre oznamenie vad) a stavebny dozor pred tymto datumom vyda zhotovitel'ovi
pokyn, aby previedol prinos z tychto zaviazkov na objednavatela, potom je zhotovitel
povinny tak urobit. Pokial nie je v tomto prevode stanovené inak, nebude mat’

207

-



5.6
5.6.1

5.7
5.7.1

T2

5.7.3

5.7.4

37D

5.8
5.8.1

zhotovitel’ vo¢i objednavatelovi ziadne zavézky za pracu vykonant podzhotovitel'om
potom, ¢o tento prevod nadobudol G¢innost’.

Spolupraca

Podl'a pokynov zastupcu vo veciach technickych alebo stavebného dozora stavby, je

zhotovitel’ povinny zaistit’ vhodné podmienky pre vykondvanie prac:

a) zamestnancom objednavatel’a,

b) vSetkym d’al$im zhotovitelom zamestndvanym objednéavatel'om,

¢) zamestnancom vSetkych legalne zriadenych verejnych organov, teda osob, ktoré
modzu byt zamestnané pri vykondvani nejakej prace na stavenisku alebo v jeho okoli,
ktora nie je zahrnutd v zmluve (na dant zakazku).

Vytycovanie

Zhotovitel' vyty¢i dielo prostrednictvom osoby poverenej vykonom funkcie geodeta
stavby podla zdkladnych bodov, osi a referen¢nych vySok uvedenych v Zmluve alebo
oznamenych stavebnym dozorom. Zhotovitel' bude zodpovedny za spravne umiestnenie
vSetkych casti stavebného diela a je povinny napravit kazdd chybu v rozmiestneni,
vyskach, rozmeroch alebo vo vedeni trasy stavebného diela.

Objednavatel’ bude zodpovedny za vSetky chyby v tychto Specifikovanych alebo
oznamenych referenénych bodoch, avsak zhotovitel' je povinny vynalozit' primerané
usilie na overenie ich presnosti predtym, nez ich pouzije.

Ak v dosledku chyby v tychto referenénych polozkach vznikne zhotovitelovi
oneskorenie a/alebo ndklady sposobené vykonanim prace a ani skiseny zhotovitel’ alebo
osoba poverena vykonom funkcie geodeta stavby nemohli zddévodnene odhalit’ thto
chybu a zabranit’ oneskoreniu a/alebo nakladom, zhotovitel to ozndmi stavebnému
dozorovi a vznikne mu narok podla podclanku 21.1 (Poziadavky zhotovitela) na
prediZenie lehoty vystavby dosledku kazdého takého oneskorenia, ak dokon&enie stavby
je alebo bude ztohto dovodu preukazatelne oneskorené, podla pod¢lanku 8.4
(PrediZenie lehoty vystavby).

Po obdrzani tohto ozndmenia stavebny dozor bude postupovat’ v sulade s pod¢lankom
4.8 (Rozhodnutia), tak aby tieto zalezitosti odsuhlasil alebo o nich rozhodol ¢i, a ak
ano, tak do akej miery, nemohla byt chyba odhalend a o zélezitostiach popisanych vo
vyssie uvedenych odstavcoch vo vzt'ahu k tejto miere.

Zhotovitel' je povinny pred zaCatim prac zabezpecit geodetom stavby na stavenisku
vytycenie osi v§etkych inzinierskych sieti a polohu jednotlivych stavebnych objektov. Je
zodpovedny za ich spravne vyty€enie a spravne zameranie vySkovych kot a je povinny
sa o prevzaté body starat’ az do odovzdania diela. Zhotovitel' nesie zodpovednost’ za
funkénost’ inzinierskych sieti pocas doby vystavby. V pripade ich poskodenia pocas
jeho ¢innosti ich opravi na vlastné naklady. Néklady na prace zhotovitel'a uvedené
v tomto ustanoveni st zahrnuté v cene diela.

Bezpeénostné postupy

Zhotovitel’ je povinny:

a) dodrziavat’ vSetky prislusné bezpecnostné predpisy a zaviest' systém manazérstva
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP) podla OHSAS 18001,

b) dbat’ na bezpe¢nost’ vSetkych osdb, ktoré maju pravo byt’ na stavenisku,
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