ZMLUVA O DIELO ¢. 2020/FA/01/002

uzatvorena

podTla ustanovenia § 536 a nasledujticich zdkona FZ CSFR & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,Obchodny z&konnik”)

dole uvedeného diia mesiaca a roka

Preambula

Utelom Zmluvy o dielo (dalej len ,Zmluva®) je upravit vzdjomné plnenie Zmluvnych prav a povinnosti
Zmluvnych stran tak, aby nedochddzalo k eventualnym rozporom a stidnym konaniam. Predovietkym je viak tidelom
Zmluvy presne definovat povinnost Zhotovitela na svoje nebezpecenstvo, riadne a v dohodnutom ¢ase vykonat pre
Objednavatela nim zadané Dielo, presne 3pecifikované v Zmluve a vjej prilohe a povinnost Objednavatela zaplatit
Zhotovitelovi za riadne, véas a v stlade so Zmluvou Zhotovitefom vykonané Dielo presne Zpecifikované v Zmluve,
ktoré bude v zmysle Zmluvy Zhotovitelom riadne a véas odovzdané a Objednéavatelom prevzaté, dohodnutti Cenu

Diela v zmysle Zmluvy.

Objednavatel:
obec
nazov:
sidlo:
ICO:
zapis:
DIC:
Statutarny organ:
bankové spojenie:

Clanok I
Zmluvné strany

Obec Orechova Potén

Orechova Pot61i 281, 930 02 Orechova Potb1i

00 305 669

Statisticky trad Slovenskej republiky

2021139780

pan Ing. Szilird GALFFY, starosta

Vseobecna tiverova banka, a.s.,

IBAN: SK77 0200 0000 0038 5830 9555, BIC: SUBASKBX

osoby opravnené rokovat vo veciach:

- zmluvnych:
—  technickych:

Ing. Szilard Galffy
Ing. Szilard Galffy

—  kontroly diela v priebehu realizicie: Tibor Té6th
- rozhodovania o pracach na viac: Ing. Szilard Galffy

—  prevzatia diela:

a
Zhotovitel:
obchodna spoloénost
obchodné meno:
sidlo:
ICO:
zapis:

DIC/IC DPH:
Statutdrny organ:

bankové spojenie:

Ing. Szilard Galffy
(dalej aj len ,,Objednavatel”)

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

17 317 282

spoloénost s rucenim obmedzenym, zapisana v OR Okresného stidu
Bratislava I, oddiel s.r.0., vlozka ¢&. 991/B

2020316298 / SK2020316298

Ing, Branislav Lukac - konatel spolofnosti
Viera Nadaska — konatel spolotnosti

Ing. Jarmila PovaZanova — konatel spolo¢nosti
UniCredit Bank Slovakia a.s.,

IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003

osoby opravnené rokovat vo veciach:
-  realizicie a odovzdania diela: Ing. Martin Martindk - riaditel oblasti ZAPAD

— technickych:

Bc. Marian Magula - veddci PJ FA
Bc. Marian Magula — vedici P] FA
Bc. Pavol Sabo, MBA — vedtci OTU oblast ZAPAD
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~  zmluvnych: Ing. Martin Martinak - riaditel oblasti ZAPAD
Franti$ek Mikéczi — ekoném oblasti ZAPAD
Bc. Maridn Magula - vedici P] FA

—  stavbyvedci: Ing. Marek Martiuch - stavbyveduci PJ FA

(dalej aj len ,,Zhotovitel )

(dalej spolotne len ,,Zmluvné strany” a jednotlivo len ,Zmluvna strana”)

Clanok II
Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavidzok Zhotovitela vykonat vo vlastnom mene, na svoje naklady, na svoje
nebezpedenstvo a na svoju zodpovednost v dojednanom ¢éase, pre Objednavatela v rozsahu, spdsobom a za
podmienok dohodnutym v Zmluve v rdmci projektu kéd vITMS2014+: 302011G327 ,Cyklisticka cesta
Orechova Potdfi” (dalej len ,Projekt”) dielo ,Cyklotrasy bez hranic Mikroregién Dunajskd Magistrala —
Orechova Potdt”, a to trasu A v dizke 1.076m a trasu B v di¥ke 1.434m (dalej len ,Dielo” alebo ,Stavba”) a
zaviazok Objednavatela riadne a véas dokondené Dielo prevziat a zaplatit zati Zhotovitelovi dohodnut cenu
Diela podla vyzvy zverejnenej dila 21.12.2016 a uspeSnej ponuky vyhodnotenej verejnej sttaze zo dila .
Projekt je realizovany vramci operatného programu: Integrovany regiondlny operaény program
a spolufinancovany Eurépskym fondom regionalneho rozvoja, prioritnd os: 1. Bezpefnd a ekologicka
doprava v regiénoch.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat Dielo za udelom efektivnej implementacie Projektu a splnenie povinnosti
Objednavatela.

Vykonanim diela sa Zhotovitel zavdzuje zabezpedit realizaciu aktivit v zmysle schvalenej Ziadosti o NFP.
Podrobny popis diela je v prilohe ¢&. 1, ktora je neoddelitelnou stcastou Zmluvy.

Dielo bude zrealizované na nehnutelnom majetku vo vlastnictve Objednavatela a v sprave spravcu tohto
majetku. Presné parcely Objednavatel poskytne pred odovzdanim staveniska Zhotovitelovi.

Zhotovitel bude pri plneni svojho zavézku vyplyvajiceho z predmetu Zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou a na vysokej profesionalnej trovni. Zavizuje sa dodrziavat prislusné vSeobecne zavazné
pravne predpisy a podmienky Zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi
Objednavatela, pokynmi Objednavatela, zdpismi a dohodami opravnenych pracovnikov Zmluvnych stran,
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov §tatnej spravy a samospravy a podmienkami dohdd
Objednévatela so spraveami a vlastnikmi dotknutych inZinierskych sieti.

Zhotovitel zodpoved4 za vSetky Skody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré spdsobil svojou
dinnostou pri realizacii Diela, a tieto je povinny v plnej vyske uhradit.

Objednavatel ma pravo kedykol'vek pocas uéinnosti Zmluvy doZadovat sa voci Zhotovitelovi, aby odstranil
vady, ktoré spdsobil nespravnym vyhotovenim Diela, a to aj priebeZne, t. j. pocas realizacie Diela po zisteni
predmetného nedostatku.

Po ukonéeni kaZdej pracovnej zmeny Zhotovitel zabezpedi stavenisko a jeho okolie tak, aby nedoslo k
pripadnym koliziam a tirazom.

Podas realizacie stavby je Zhotovitel povinny zabezpecovat odistenie svojich mechanizmov pred vstupom na
verejné komunikacie.

Za ti¢elom realizAcie Diela vykond Zhotovitel zemné prace, vodorovné konstrukcie, komunikacie, ostatné
kontrukcie a prace — buranie a presun hmét HSV v rozsahu Vykazu vymer a Rozpoctu.

Zhotovitel najneskdr v defi nadobudnutia G&innosti Zmluvy zloZi na bankovy ti¢et Objednavatela finanént
vykonovii zébezpeku, ktorou bude garantovat plnenie svojich zmluvnych povinnosti, najmé (nie vSak
vyluéne) véasné dokoncenie a kvalitu Diela, ato vo vyske 3% z celkovej ceny Diela s DPH . Zhotovitel je
oprdvneny nahradit vykonovi zébezpeku bankovou zarukou, ato vo vyske ekvivalentnej diastke 3% z
celkovej ceny Diela s DPH . Objednavatel je, okrem inych ddvodov, v Zmluve vyslovne uvedenych,
opravneny pouzit finanénit vykonovil zabezpeku alebo uplatnit bankovil zaruku na tthradu akejkolvek
Zmluvnej pokuty, ktorti bude Zhotovitel povinny Objednavatelovi uhradit, na ndhradu akejkolvek Skody,
za ktorti Zhotovitel Objednavatelovi zodpoveda, ako ina tihradu akejkolvek inej sankcie, naroku, plnenia
plyntceho znedodrZania Zmluvnych povinnosti, ktoré bude Zhotovitel povinny Objedndvatelovi
v suvislosti s Zmluvou uhradit.

V pripade nedodrZania lehoty odovzdania Diela zddévodov na strane Zhotovitela oviac ako 30
kalendarnych dni{ prepadne 50 % finanénej vykonovej zdbezpeky v prospech Objednavatela, resp.
Objednévatel uplatni v ekvivalentnej vyske bankovi zaruku.
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V pripade nedodrZania lehoty odovzdania Diela zddévodov na strane Zhotovitela o viac ako 60
kalendarnych dni prepadne 100 % finan¢nej vykonovej zdbezpeky v prospech Objednévatela, resp.
Objednévatel uplatni v ekvivalentnej vyske bankovi zaruku.

V pripade ak Zhotovitel v lehote uvedenej vods. 12. tohto &lénku Zmluvy neuhradi Objednéavatelovi
finanént1 vykonovt zébezpeku, alebo nepredloZi bankovii zaruku riadne a véas, je Objednavatel opravneny
od Zmluvy pisomne jednostranne odsttipit. Odstipenie od Zmluvy je G¢inné dtiom jeho dorudenia
Zhotovitelovi.

Finanéné prostriedky zloZené na ticet Objednévatela ako finan¢na vykonovéa zabezpeka sa vratia na tidet
Zhotovitela v pdvodnej alebo zniZenej vytke bezodkladne po odovzdani a prevzati diela bez vad a
nedorobkov. Objednavatel spolu so zostatkom finanénej vykonovej zabezpeky prevedie aj uroky, ktoré
banka Objednavatela pripisala za celé obdobie, ¢o tieto boli zloZené na jeho tcte.

Clénok III
Podmienky vykonania Diela

Objednavatel sa zavdzuje, Ze pocas vykonavania Diela poskytne Zhotovitelovi v nevyhnutnom rozsahu

potrebné spolupdsobenie spotivajtice v odovzdani dopltiujiicich tdajov, spresneni podkladov, vyjadreni a

stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia Zmluvy zadatie realizécie Diela: diiom pisomného

odovzdania staveniska, stavenisko bude odovzdané najneskér do 5 dni od difia nadobudnutia G&innosti

Zmluvy.

V pripade omeskania odovzdania staveniska Zhotovitelovi z dévodu na strane Objednévatela, nie je

Zhotovitel v omeSkani s plnenim svojho zavizku vyplyvajiceho zo Zmluvy tolko dni, o kolko déjde k

omeskaniu odovzdania staveniska.

Zmluvné terminy uvedené v Prilohe ¢ 2 k Zmluve st terminy najneskorgie pripustné a neprekrotitelné s

vynimkou:

a.  vyssej moci (neofakdvané prirodné a iné javy) — tzv. okolnost{ vis major,

b. v pripade zmien v rozsahu stavebnych prac podla pokynov Objednéavatela,

c. vydania prikazov a zékazov prisludnych spravnych orgdnov, ak neboli vyvolané situdciou u
Zhotovitela.

Predizené terminy realiz4cie Diela sa uréia podla dizky preukazaného zdrZania.

Ak Zhotovitel meska s dodrZanfm Zmluvného terminu, bude Objednavatel Ziadat nahradu gkody v zmysle §

373 Obchodného zakonnika, pricom Zmluva zostdva v platnosti. Objednavatel ma zirovefi narok na

Zmluvni1 pokutu.

V pripade zastavenia stavebnych prac na Diele z dévodov vzniknutych na strane Objednavatela budi uz

vykonané stavebné préace oductované podla stupiia rozpracovanosti (tj. podla $tadia realizicie Diela) ku

dfiu zastavenia stavebnych prac na Diele a podla skuto¢ne preukazanych nakladov zo strany Zhotovitela.

V pripade, ak Zhotovitel zabezpetuje ¢ast plnenia predmetu Zmluvy prostrednictvom svojich

poddodavatelov, zodpoveda za riadne plnenie predmetu Zmluvy tak, akoby ho zabezpeéil v celom rozsahu

sam.

Zhotovitel garantuje sposobilost poddodévatelov pre plnenie predmetu Zmluvy.

Zhotovitel ma pravo na zmenu resp. na doplnenie nového poddodévatela vo vztahu k plneniu predmetu

Zmluvy, ktorého sa tato Zmluva tyka.

Ak Zhotovitel zmeni, resp. doplni nového poddodévatela je povinny najneskér v def, ktory predchédza diu

Gdinnosti zmeny, aktualizovat znenie Prilohy & 6 Zmluvy — Zoznam poddodéavatelov a podiel subdod4vok a

dorucit ju Objednavatelovi spolu s pisomnym ozndmenim, v ktorom uvedie vetky podrobnosti tykajace sa

zmeny resp. doplnenia nového poddodévatela, pri¢om Zmluvné strany sa zaroveti vyslovne dohodli, Ze pre

prijatie zmeny, resp. doplnenie poddodavatela sa nevyZzaduje uzavretie samostatného pisomného dodatku.

NedodrZanie povinnosti stanovenych Zhotovitelovi tymto ustanovenim Zmluvy sa povaZuje za podstatné

poruSenie zmluvnych podmienok Zhotovitelom a zakladd pravo Objednavatela vypovedat Zmluvu.

Zhotovitel je zarovefi povinny nahradit $kodu, ktora vznikla Objednavatelovi porufenim tejto povinnosti.

V pripade zistenia, Ze poddodévatel pocas trvania Zmluvy nie je v stlade s ustanovenim § 11 ods.1 zakona

NR SR & 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskor3ich predpisov, zapisany v registri partnerov

verejného sektora, je Objednéavatel opravneny od Zmluvy odstupit.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela predloZit Objednavatelovi vietky zmluvy uzavreté v

suvislosti s plnenim podla Zmluvy s poddodavatelmi.

V pripade, ak Zhotovitel nebude vyuZivat subdodavky, predlozi Zhotovitel namiesto Prilohy &. 5 listinu, na

ktorej vyhlasi, Ze nema v timysle vyuZit subdodévky.
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Clanok IV
Cena a platobné podmienky

Cena za Dielo je stanovena ako maximalna najmi podla zdkona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorgich

predpisov.

Cena je dohodnutd nasledovne: 398.298,94 EUR bez DPH, tj. cena celkom s DPH predstavuje sumu

477.958,73 EUR.

Podkladom pre tthradu ceny Diely bude Zhotovitelom vystavena faktira, ktort je Zhotovitel opravneny

a povinny vystavif po protokolarnom odovzdani a prevzati riadne a vfas vykonaného Diela bez vad a

nedorobkov Diela medzi Zhotovitelom a Objednavatelom a stpisu vykonanych prac na Diele odstthlasenych

technickym dozorom Objednavatela, a to pri pouZiti sadzieb uvedenych v cenovej ponuke. Odsthlasenie

faktary Objednévatel vykona do troch /3/ pracovnych dni od jej dorucenia alebo ju vrati s pripomienkou

bréaniacou vykonat tthradu na dopracovanie Zhotovitelovi.

Fakt(ra vystavena Zhotovitelom, ktord bude spifiat naleZitosti datiového dokladu najmé:

a. oznalenie faktiry a jej &slo, ndzov a sidlo, ICO, DIC, IC DPH Objednavatela a Zhotovitela,
identifikovanie Zmluvy /¢islo a ndzov/,

b. rozsah uskutofnenych stavebnych prac a dinnosti a obdobie /datum zdanitelného plnenia/, derl
vystavenia faktury, den splatnosti,

¢. oznafenie bankového spojenia Objednavatela a Zhotovitela /ndzov banky a dislo Gctu/, stpis
vykonanych stavebnych prac, uvedenie ceny prace, fakturovant diastku, odtlacok peciatky a podpis
opravnenej osoby. Faktiira a vietky jej prilohy musia byt potvrdené podpisom a peciatkou stavebného
dozoru Objednavatela.

Zhotovitel je opravneny vystavit a Objednavatel povinny zaplatit Zhotovitelovi fakttru vystavent podla

podmienok dohodnutych v Zmluve len za skuto¢ne vykonané prace na Diele.

Faktiira musi byt vyhotovena v troch /3/ rovnopisoch. Prilohou fakttry je kryci list faktary, rekapitulacia,

protokol o odovzdani a prevzati riadne a véas vykonaného Diela bez vdd a nedorobkov Diela

s fotodokumentdciou a stipis vykonanych prac na Diele odstihlasenych technickym dozorom Objednavatela.

Vetky prilohy faktiry musia byt potvrdené podpisom a odtlatkom pediatky zo strany Zhotovitela.

Objednévatel ma pravo vratit faktaru, ak tito neobsahuje naleZitosti datiového dokladu alebo poruSuje

Zmluvné povinnosti. Objednavatel je povinny takuto faktaru zaslat do troch /3/ pracovnych dni

Zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny podla povahy nespravnosti faktru po opraveni opdtovne vystavif. Opravnenym

vratenim prestdva plynaf lehota splatnosti. Celd lehota plynie znovu odo dila dorudenia (odovzdania)

opravenej alebo nanovo vyhotovenej fakttry Objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktdry je vzajomne dohodnutd na 60 kalendarnych dni odo diia dorucdenia fakttry

Objednévatelovi. Do lehoty splatnosti sa nezapocitavaju dni, ked bola faktiira vratena.

Zmluvné strany sa zavazujl, Ze zmeny inkasnych dat pre potreby zaplatenia fakttry si bud oznamovat do

siedmich dni po tom, ¢o ku zmene doslo, a to pisomne.

Clanok V
Poistenie

Zhotovitel je povinny dojednat nasledovné druhy poistenia pre obdobie od terminu zacatia realizacie Diela

aZ do terminu ukoncenia a odovzdania Diela:

a. poistenie proti poskodeniu alebo zni¢eniu majetku tretich 0séb spdsobené éinnostou alebo zanedbanim
éinnosti Zhotovitela,

b. poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu oséb spdsobené ¢innostou Zhotovitela alebo zanedbanim
ginnosti: ba) komukolvek, kto je opravneny zdrZovat sa na stavenisku;

c. poistenie proti poSkodeniu Diela a materidlov pouzitych pri jeho realizécii, a to na obdobie pocas
realizacie Diela.

Poistné zmluvy a poistné osvedlenie je povinny Zhotovitel originilmi alebo tradne overenymi képiami

predlozit Objednévatelovi najneskér v posledny pracovny defi predchadzajici diiu zacatia realizacie Diela.

V pripade nesplnenia tejto povinnosti Zhotovitela sa Zmluvné strany dohodli, Ze Zhotovitel je povinny

zaplatit Objednavatelovi Zmluvni pokutu vo vySke 100 EUR za kazdy aj zacaty deti omeSkania. Vetky

néklady na poistenie (okrem Zmluvnych pokut) v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy st zahrnuté v cene Diela.
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Clanok VI
Odovzdanie staveniska na zhotovenie Diela:

Objednavatel sa zavdzuje, Ze k terminu odovzdania staveniska zabezped! pravo vstupu Zhotovitela na
pozemky potrebné pre realizaciu Diela.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko, jeho ¢ast tak, aby Zhotovitel mohol na fom zaéat prace na
Diele podla podmienok dohodnutych v Zmluve.

Objednavatel je povinny zabezpedit Zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska po dobu trvania
stavby /realizacie Diela/ a po dobu potrebnii na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie
za dlhd{ nez dohodnuty ¢as zhotovovania Diela a vypratania staveniska a zvySenie plochy docasnych
zéberov rieSenych podla projektovej dokumentacie uhradza Zhotovitel.

Zhotovitel si zabezpeti prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Néklady na prevadzku,
udrzbu a likvidaciu su stdastou ceny Diela.

Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlh3f neZ dohodnuty ¢as uZivania staveniska a so stavbou
savisiacich ploch a lokalit (napr. pristupové cesty, miesta ndhradnej vysadby a pod.) uhradza Zhotovitel po
cely cas, v ktorom je v omeskani z vlastnej viny.

Zapisnica z odovzdania staveniska musi byt potvrdena zodpovednymi osobami vo veciach realizacnych.
Zhotovitel predloZi najneskér na odovzdani staveniska doklad o oprévneni na vybrané énnosti vo vystavbe
pre inZinierske stavby podla zdkona o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch
v zneni neskorsich predpisov poverenej osoby, ktora bude vykonavat funkciu stavbyvedticeho

Cléanok VII
Stavenisko

Zhotovitel  svojou ¢innostou nesmie v stvislosti so zhotovovanim Diela naru$if bezpetnost osob
nachédzajticich sa na stavenisku ani inych 0s6b pohybujticich sa v bezprostrednej blizkosti staveniska.
Zhotovitel sa zavézuje, Ze Dielo bude realizovat tak, aby nedoslo k ohrozeniu spravcu, jeho zamestnancov,
0s0b ktoré z vole spraveu vstupujl a nachadzaji sa v stavenisku alebo v bezprostrednej blizkosti staveniska.
Dielo bude na stavenisku realizované vyluéne podla pokynov Objednévatela. V pripade akychkolvek
povinnost{ pochybnosti na strane Zhotovitela ohladne presného umiestnenia Diela na stavenisku
(pochybnosti ohladne presného vedenia préc, ktoré s stidastou Diela, na konkrétnej asti staveniska) je
Zhotovitel povinny tieto pochybnosti bezodkladne konzultovat s objednavatelom, ktory uré presné pokyny
pre trasu prac, ktoré st stiCastou Diela na stavenisku (presné umiestnenie Diela na stavenisku).

Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii zariadenia staveniska je Zhotovitel povinny dodrZiavat
ustanovenia zakona o tizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov a tieZ vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky & 147/2013 Z.z.,
ktorou sa ustanovuj podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
précach s nimi stivisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &nnosti.
Zhotovitel je povinny uhradzat pripadné vodné a stoéné, odbery energii z prevadzkového a socialneho
zariadenia staveniska a tieZ ndklady na zabezpelenie staveniska (zabranenie vstupu na stavenisko
neopravnenym osobam); uvedené naklady st zahrnuté do ceny Diela.

Zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych siefach
udrZiavat poriadok a &istotu, je povinny odstrafiovat odpady a nedistoty vzniknuté jeho stavebnymi pracami,
a to na vlastné naklady. Spdsob likvidacie odpadu je Zhotovitel povinny Objednévatelovi preukézaf
prislusnymi potvrdeniami.

Pri odovzdani Diela alebo jeho casti je Zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné zariadenia, zvysny
material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné Dielo alebo jeho &ast riadne od Zhotovitela prevziat a
bezpecne prevadzkovat.

Po termine odovzdania a prevzatia stavby, mdZe Zhotovitel ponechat na stavenisku len stroje, vyrobné
zariadenia a material potrebny na odstranenie vad a nedorobkov, s ktorymi Objednavatel Dielo alebo ast
Diela prevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov je Zhotovitel povinny vypratat stavenisko do 2 dni a upravit
stavenisko tak, ako mu to uklada tato Zmluva.

Zhotovitel' vykonava &innosti spojené s jeho zavazkom vyplyvajicim z predmetu Zmluvy na vlastna
zodpovednost, priom reSpektuje technické gpecifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky platné v SR,
najmé stavebny zakon, zékon o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci, vyhldsku o bezpe&nosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych a montdZnych précach, zakon o Zivotnom prostredi, zakon o odpadoch
a o nakladani s odpadmi, zdkon o ovzdugi, zakon o vodach, zakon o poZiarnej ochrane, platnych STN a STN
EN, zakon o technickych poZiadavkach na vyrobky a o zmenach a doplneni niektorych zakonov, Vieobecné
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technické poZiadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukazatelne poudit v8etkych zamestnancov
pracujtcich na stavbe o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci.

Po ukoneni kaZdej pracovnej zmeny Zhotovitel zabezpedi stavenisko a jeho okolie tak, aby nedodlo k
pripadnym kolizidm a Grazom.

Pocas realizacie stavby je Zhotovitel povinny zabezpefovat odistenie svojich mechanizmov pred vstupom na
verejné komunikécie

Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela dbat na ochranu drevin a rastlin, ktoré sa nachddzajt na stavenisku,
a za tymto udelom je pri realizacii Diela povinny dodrZiavat vSetky prislusné pravne predpisy (napr. zakon
& 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny).

V pripade, ak pri realizacii Diela bude potrebné zabezpetit osobitné povolenia alebo stihlasy na vykon prac
stvisiacich s realizaciou Diela, vykonanim ktorych by mohlo ddjst k neopravnému zésahu alebo poskodeniu
alebo znideniu drevin a rastlin na stavenisku, je Zhotovitel povinny Objednavatela na takéto skutocnosti
bezodkladne upozornif. Zhotovitel je povinny odo dila prevzatia staveniska viest stavebny dennik podla
stavebného zékona a podla dalsich vieobecne zavéznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a to v
originli a v dvoch képiach. Jednu képiu je povinny uloZit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v
pripade straty alebo znifenia originalu. Dalgiu képiu stavebného dennika si odoberé technicky dozor. Do
dennika sa zapisuju vietky skutodnosti rozhodujtice pre plnenie Zmluvy, najmé tdaje o ¢asovom postupe
prac na Diele a ich kvality, tidaje doleZité pre postidenie hospodérnosti prac na Diele a udaje nevyhnutné pre
postidenie préac na Diele orgdnmi 3tatnej spravy a samospravy. Podas pracovnej doby musi byt stavebny
dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i ditom odovzdania a prevzatia
Diela.

Clénok VIII
Technicky dozor

Vykon &innosti technického dozoru zabezpeci Objednavatel.

Technicky dozor kontroluje, ¢ sa Stavba uskutodfiuje v stlade s podmienkami Zmluvy s podmienkami a
vyjadreniami vydanymi k Stavbe, inych povoleni potrebnych pre vystavbu, s technickymi normami a
platnymi predpismi.

Na nedostatky, zistené v priebehu zhotovovania Diela, upozoriiuje technicky dozor bezodkladne
Zhotovitela.

Ak technicky dozor Objednévatela zisti, Ze Zhotovitel nedodrZuje technologické postupy, technické normy,
pravne predpisy, alebo hrubym spdsobom porusuje bezpeénost a ochranu zdravia pri praci a poZiarnu
bezpe¢nost, mé technicky dozor pravo zastavit vykonavanie prislugnych stavebnych prac.

Zhotovitel je povinny najneskor 3 dni vopred vyzvat technicky dozor na kontrolu a preverenie tej ¢asti Diela,
ktora bude v dalsom priebehu vystavby zakryté alebo sa stane nepristupnou.

Ak sa technicky dozor Objednévatela nedostavi na kontrolu v poZadovanom Case a ani nepoZiada o odklad
kontroly, pokraéuje Zhotovitel vo vykonavani nadvaznych prac, ako keby bola kontrola vykonana.
Zhotovitel musi bez medkania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
brani alebo staZuje realizécii Diela.

Zhotovitel je povinny zabezpedif tast svojich zamestnancov pri preverovani zhotovenych asti Diela a
uskutoénenych stavebnych prac a &innosti na Diele, ktoré vykonava technicky dozor Objednavatela, a robit
okamZité opatrenia na odstranenie vytknutych vad, nedostatkov.

Technicky dozor Objednévatela je opravneny dat pokyny, ktoré st potrebné na riadne vykonanie Diela alebo
jeho &asti podla Zmluvy Zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Clanok IX
Odovzdanie Diela a preberacie konanie

Zhotovitel splni povinnost vykonat Dielo jeho riadnym ukondenim a pisomnym (zapisniénym) odovzdanim
Objednéavatelovi v dohodnutom mieste a Case.

Datum ukondenia Diela zapie Zhotovitel do stavebného dennika a pisomne ozndmi Zhotovitelovi
ukoncenie prac na Diele. Objednavatel prevezme Dielo do 7 dnf odo dfia dorucenia pisomného ozndmenia
Zhotovitela o ukon&eni prac na Diele za podmienky, Ze bude st¢asne zachovany termin ukonéenia Diela
uvedeny v Zmluve.

O odovzdani Diela sa spife Z4pisnica o odovzdani a prevzati Diela, ktort podpiSu obidve Zmluvné strany.
Jej sti&astou budii nasledovné doklady dodané Zhotovitelom:
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— 1 xoriginal a1 x képia stavebného dennika,

- finanéné oduétovanie stavby k terminu preberacieho konania,

— nakladanie s odpadmi - doklady o uloZeni prebytoéného materidlu a ich mnoZstva zo stavby na

oficidlnu skladkuy,

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezalatie preberacieho konania.
Objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vietky svoje doklady tak, aby sa ich porovnanim s
dokladmi Zhotovitela zabezpeéilo kvalitné, tiplné a rychle uskutoénenie tohto konania, a to v pisomnej
forme, aj na CD nosiéi (prip. inom médiu).
Dielo je vykonané riadne a vcas, ak je Objednavatelovi odovzdané bez akychkolvek vad a nedorobkov v
Zmluvne dohodnutom termine. Pokial bude Dielo pri odovzdavani vykazovat drobné vady a nedorobky,
ktoré nebrania jeho riadnemu uZivaniu, Objednavatel moZe rozhodnut, & Dielo prevezme aj s takymito
vadami a nedorobkami. V takom pripade Objednavatel v preberacom protokole uréi lehotu na ich
odstranenie. O tom, & Dielo ma vady a nedorobky a aky maji vplyv na Dielo a jeho uZivanie, rozhoduje
Objednavatel.
V pripade, Ze Dielo ma akékolvek vady a nedorobky braniace jeho uZivaniu, Objednavatel nie je povinny
Dielo prevziat. Zhotovitel plne zodpoveda za takto vzniknutt $kodu.
Zhotovitel méZe Dielo vykonat este pred dohodnutym terminom podla tohto bodu Zmluvy a riadne
ukonéené Dielo odovzdat Objednévatelovi v skorSom termine. Objednavatel je povinny riadne ukondené
Dielo prevziat.
Ak Objednavatel odmieta Dielo alebo jeho ¢ast prevziaf, je povinny uviest dovody. Po odstraneni
nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spi$e sa dodatok k pdvodnej zapisnici.
Kvalita pouzitych materidlov na Diele sa potvrdzuje certifikitom kvality v zmysle normy ISO 9001: 2000 &.
BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU. VEetky stavebné prace na Diele a jeho hotové
konstrukcie musia byt vyhotovené podla TP a TKP MDPT SR, STN, STN EN, technologickych predpisov
(pokynov vyrobcu pre pouZitie materidlov a vyrobkov, ktoré su sudastou dodavky) platnych v &ase
vykonavania Diela pri dodrzani predpisov o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci.
Vgetky pripadné zmeny, vo vysSie uvedenych dokumentoch, ktoré vyplynii napr. z novelizcie technickych
noriem, TP, TKP resp. inych poZiadaviek na kvalitu podas realizicie Diela, budti odstihlasené obidvomi
Zmluvnymi stranami a premietnuté do tychto materialov.
Nebezpecenstvo kody na zhotovovanom Diele prechddza na Objednévatela okamihom protokolarneho
odovzdania a prevzatia Diela v stilade s Zmluvou.
Zhotovitel je po¢as doby zhotovovania Diela zodpovedny za vetky gkody, ktoré sa na zhotovovanom Diele
vyskytnu.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze ¢ast Diela, rozpracovand ku dfiu zastavenia prac, sa povaZuje za vlastnictvo
Objednavatela v pripade predcasného ukondenia Zmluvy(v pripade, %e ktordkolvek Zmluvnd strana od
Zmluvy odstipi). Vlastnictvo k Dielu vyhotovenému riadne a véas prechiddza na Objednavatela jeho
zapisniénym prebratim uskutoénenym v stilade Zmluvou.
Zhotovitel' plne zodpovedéa za bezpecnost pri praci a ochranu Zivotného prostredia a to aZ do riadneho a
uplného odovzdania Diela Objednavatelovi. Zhotovitel zabezped! vlastny dozor a stistavnti kontrolu nad
bezpecnostou prace pri ¢innostiach na stavenisku v stilade s ustanoveniami prislugnych ustanoveni platného
Zékonnika prce v platnom zneni, zdkona o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci v platnom zneni a
dalsich vSeobecne zaviznych pravnych predpisov.
Zhotovitel pri pouZiti technickych zariadeni, vyhradenych technickych zariadeni zabezpeéi ich minimalne
potrebnii a nevyhnutn bezpeénostnii tirovesi.
Styk Objednavatela so Zhotovitefom bude vykondvany pomocou zdznamov v stavebnom dennikuy,
kontrolnymi dfiami a dalSimi potrebnymi a dostupnymi formami — vyZaduje sa viak pisomna forma.
Zhotovitel poveri funkciou stavbyvedticeho osobu, ktoré je opravnena ho zastupovat pri prevzati staveniska,
odovzdani Diela, vystaveni faktiry, a pod. Zhotovitel predloZi meno stavbyvedtceho pred prebratim
staveniska od Objednavatela.
Objednévatel poveruje funkciou technického dozoru osobu, ktord je opravnena ho zastupovat pri
potvrdzovani vykonanych préc, ako i pri preberani ukonéeného Diela. Vedtceho preberacieho konania
celého Diela urdi Objednavatel osobitne v pozvanke na preberacie konanie. Objednéavatel predloZi meno
osoby poverenej funkciou technického dozoru pred odovzdanim staveniska Zhotovitelovi.
Zmeny v poverenych osobach stavbyvedtceho a stavebného dozoru sii obidve Zmluvné strany povinné si
pisomne oznamit do 3 pracovnych dni.
Zmeny v dalsich poverenych osobach uvedenych v Zmluve st obidve Zmluvné strany povinné pisomne
oznamit do 5 dni od vykonania takejto zmeny a to pisomnou formou.
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Zhotovitel je povinny pisomne upozornit Objednavatela na skutocnosti, ktoré budi mat za nasledok

prerusenie prac.

Zhotovitel je oprdvneny prerusit prace v tychto pripadoch:

a. pokrafovanie v précach na Diele by spdsobilo v dalsom obdobi kodu alebo by bola ohrozena
bezpecnost pri praci,

b. v pripade uvedenom v § 551 ods.1 Obchodného zékonnika.

Objednavatel je opravneny zastavit stavebné prace na Diele v pripade, ak by pokracovanie v pracach na

Diele spdsobilo v daléom obdobi $kodu alebo by bola ohrozena bezpecnost pri praci.

Pri zastaveni alebo prerudeni prac na Diele je Zhotovitel povinny urobit také tpravy alebo opatrenia, aby

pripadné $kody na Diele, ktoré by mohli vznikniif z uvedeného titulu boli minimélneho rozsahu. Néklady na

tieto iipravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli prace zastavené alebo prerusené.

Zhotovitel pisomne oznami Objednavatelovi pripravenost na odovzdanie Diela resp. jeho ucelenych

samostatnych &asti, najneskdr 7 dni pred terminom pldnovaného odovzdania riadne vykonaného Diela, za

sti¢asného splnenia lehoty ukonlenia realizacie Diela podla tejto Zmluvy. Objednavatel na zaklade

oznamenia Zhotovitela zvola preberacie konanie.

Clanok X
Zaruéna doba
Zodpovednost za vady

Zaruéna doba na Zhotovitelom realizované Dielo je 60 kalendarnych mesiacov a zadina plynaf diiom
odovzdania Diela bez vad a nedorobkov. Zaruéna doba sa skrati o dobu, po ktort bude Objednavatel v
omesgkani so zadatim preberacieho konania alebo o dobu, po ktorti Objednavatel neopravnene odmieta Dielo
prevziat Zhotovitel ruéi za to, Ze Dielo ma v dobe prebratia Objednavatelom pozadované vlastnosti, ktoré
zodpovedaju technickym normam a parametrom tak, aby nevykazovalo chyby, ktoré by mohli negativne
ovplyvnit parametre suvisiace s jeho pouZivanim na poZzadované tiely.

Zhotovitel sa zavdzuje po uplatneni opravnenej reklamacie Objednavatela bezplatne odstranif zavady v
dohodnutom termine. Termin odstranenia Objednavatelom reklamovanych zdvad st Zmluvné strany
povinné dohodnut si pisomne. Viditelné vady Diela musi Objednavatel uviest najneskdr v zapisnici z
odovzdania a prevzatia Diela. V pripade ich vyskytu Dielo neprevezme.

Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zaruénej dobe, inak je neplatné. Musi obsahovat oznadenie
vady, ako sa prejavuje a navrh vysporiadania vad. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady Diela, Ze
pocas zaru¢nej doby ma Objednavatel pravo poZadovat a Zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené a
reklamované vady.

Zhotovitel sa zavizuje zadat s odstrafiovanim vad predmetu Diela do 5 dni od uplatnenia opravnenej
reklaméacie Objednavatela a vady odstranit v o najkratSom technicky moZnom case. Termin odstranenia vad
sa dohodne pisomnou formou, inak plati, Ze Zhotovitel je povinny odstranit vady v lehote 30 dni od jej/ich
uplatnenia Objednéavatelom.

Objednavatel je povinny kontrolovat pracu Zhotovitela na Diele a upozornit ho na akukolvek vadu, ktort
néjde. Takato kontrola nezbavuje Zhotovitela jeho zodpovednosti za prace vykonané na Diele.

Objednavatel mdZe Zhotovitelovi nariadit vyhladanie vady, odkrytie a odsktganie akychkolvek prac (Casti
Diela), u ktorych je zjavné, resp. sa mozno vzhladom na okolnosti domnievat, Ze mozu byt vadné.
Objednavatel je povinny oznamit Zhotovitelovi akiikolvek vadu, o ktorej si je vedomy, este pred ukoncenim
zarucnej doby.

Zaka?dym, po takomto ozndmeni pre ohlasent vadu, sa zafina doba na odstratiovanie vady. Zhotovitel je
pocas spominanej doby povinny ohlasenti vadu odstranit.

Pred ukon&enim z&ruénej lehoty je Zhotovitel povinny odstranit vietky vady, ktoré sam zisti.

Objednavatel je povinny potvrdit, Ze v8etky vady st odstranené aZ vtedy, ak vietky zname vady boli
skutoéne odstranené.

Objednavatel méze po ukonleni realizacie Diela zadat odstranenie nejakej vady Diela tretej strane za
predpokladu, ak Zhotovitel takiito vadu neodstranil pocas doby stanovenej Objednavatelom na odstranenie
vady.

Objednavatel je povinny informovat Zhotovitela prinajmensom 28 dni dopredu o svojom umysle zadat
odstranenie nejakej vady tretej strane. Ak Zhotovitel sdm neodstrani takiito vadu pocas predtym dohodnutej
doby, Objednéavatel moZe zadat odstranenie tejto vady tretej strane. Néklady stvisiace s odstranenim vady
buddi vyuétované Zhotovitelovi, ktory ich uhradi do 60 dni odo dfia dorucenia faktury.
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Clanok XI
Odstapenie od Zmluvy

Objednavatel alebo Zhotovitel méZu odsttipit od Zmluvy, ak je druhd Zmluvna strana pri¢inou podstatného
porudenia Zmluvy, ¢o znatne obmedzi GZitky zo Zmluvy vyplyvajiice, pokial v Zmluve nie je uvedené inak.
Odsttipenie od Zmluvy je moZné len v tom pripade, ked opravnend Zmluvné strana poskytla druhej
Zmluvnej strane primerant lehotu s upozornenim, Ze po jej nedodrZani od Zmluvy odsttpi, pokial v
Zmluve nie je uvedené inak.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny odsttipit od Zmluvy aj v pripade, ak Zhotovitel
neprevezme stavenisko v lehote podla tejto Zmluvy. Objednavatel aj v takom pripade pred odstdpenim od
Zmluvy poskytne primerant lehotu Zhotovitelovi na splnenie povinnosti, spolu s upozornenim na mo¥nost
odsttpenia od Zmluvy.

Pre odsttpenie od Zmluvy platia ustanovenia §§ 344 aZ 351 Obchodného zakonnika.

Odsttpenie od Zmluvy je moZné len pri podstatnom poruseni Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran, s
vynimkou § 344 a 346 Obchodného zakonnika

Pokial déjde k odstiipeniu od tejto Zmluvy, Zhotovitel je povinny okamZite zastavit prace na Diele,
zabezpecit a ochranit stavbu a stavenisko a opustit ho ¢o najskor.

Zmluvné strany sa zhodne dohodli, Ze Objednavatel je opravneny okamzite odsttipit od Zmluvy kedykol'vek
pocas realizacie Diela, tj. v akomkolvek $tédiu realizicie Diela, pritom Zhotovitel bude opravneny
fakturovat Objednévatelovi len sumu za riadne vykazané a vykonané naklady, ktoré vynaloZil na vykonanie
Diela do okamihu takéhoto okamZitého odsttipenia od tejto Zmluvy, &m sa néleZite upravi rozsah Diela a
spdsob jeho vykonania, ako aj lehota na jeho ukoncenie, odovzdanie a prevzatie podla tejto Zmluvy.
Objednavatel si vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcif odstipit od Zmluvy v pripade, kedy este nedoslo
k plneniu zo Zmluvy a Ziadost o NFP, predmetom ktorej st aj vydavky vyplyvajiice z tohto zaviazkového
vztahu, nebola poskytovatelom schvalena alebo vysledky administrativnej finantnej kontroly verejného
obstaravania zo strany poskytovatela NFP neumoZiiuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania
tovarov, sluZieb, stavebnych prac alebo inych postupov.

Ktorékolvek zo Zmluvnych strdn méZe od Zmluvy odstipif z titulu vy&ej moci.

Pre tdely Zmluvy sa za nepredvidané okolnosti — vy38iu moc — povaZujii pripady, ktoré nie st zavislé od
vble Zmluvnych stran a ani ich Zmluvné strany nemdZu ovplyvnit, napr. Zivelné pohromy a pod. (tzv.
okolnosti vis major).

Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoZnym do 30 dni od vyskytnutia sa pripadu, Zmluvna strana, ktora sa
bude chciet odvolat na nepredvidant okolnost, bude mat pravo odstipit od Zmluvy po zaslani pisomného
ozndmenia druhej Zmluvnej strany. Uginky odstipenia v takom pripade nastanti po uplynuti 15 dni od
dorudenia oznamenia (resp. Ziadosti o dohodu).

Ak Objednavatel od Zmluvy odsttpi pre jej podstatné porusenie zo strany Zhotovitela, Objednavatel vystavi
potvrdenie o cene zrealizovanych prac na Diele (do doby odsttipenia od Zmluvy), pri¢om Objednéavatel m4
néarok na zaplatenie Zmluvnych poktt, resp. na ndhradu $kdd vzniknutych z titulu akéhokol'vek omeskania
vyplyvajiceho z poruSenia Zmluvy. Ak pritom celkova Ciastka, na ktortt ma Objednévatel narok prevysuje
platby prislichajice Zhotovitelovi, rozdiel musi byt povaZovany za pohladavku Objednavatela vodi
Zhotovitelovi.

Pokial Zhotovitel od Zmluvy odsttpi pre jej podstatné porusenie zo strany Objednavatela, Zhotovitel vy&isli
naklady, ktoré mu z toho titulu vzniknt a predloZi ich na odstihlasenie Objednéavatelovi.

V pripade, Ze Zhotovitel bude veritelom Objednavatela, po vyé&isleni a odstihlaseni ndkladov, Zhotovitel
vystavi Objednavatelovi faktaru, ktort bude dlznik (Objednavatel) povinny uhradit.

Clanok XII
Sankcie

V pripade omeskania Zhotovitela s riadnym odovzdanim Diela sa Zmluvné strany dohodli, Ze Zhotovitel je
povinny zaplatit Objednévatelovi Zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % denne z celkovej ceny Diela uvedenej
(uvédzanej spolu s DPH), a to za kaZdy aj zacaty deti ome8kania aZ do odovzdania Diela. Uplatnenim alebo
zaplatenim Zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objednavatela na odstiipenie od Zmluvy a nihradu
skody.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porugenia povinnosti Zhotovitela odstranit riadne a véas vady a
nedorobky, ktoré st uvedené v zépisnici o odovzdani a prebrati Diela a v pripade poruSenia povinnosti
Zhotovitela odstranit vady, uplatnené Objednavatelom v zaru¢nej dobe, je Zhotovitel povinny zaplatit
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Objednévatelovi Zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % denne z ceny Diela za kazdy zacaty defi omeSkania s
odstranenim vady za kaZd takto reklamovand vadu Diela jednotlivo.

Zmluvnd pokuta sa podita z celkovej ceny Diela (uvadzanej spolu s DPH). Uplatnenim alebo zaplatenim
Zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu skody.

V pripade nedodrzania terminu splatnosti fakttiry zaplati Objednavatel Zhotovitelovi trok z ome8kania s
thradou faktiry v sadzbe podla § 369a Obchodného zékonnika v platnom zneni z nezaplatenej sumy.

Pocas samotného zhotovovania Diela je Objednavatel, pokial v Zmluve nie je vyslovne uvedené nieco iné,
oprdvneny od Zmluvy odsttpit titulom jej podstatného porusenia najma v pripade, Ze (vypocet je len
deklaratérny):

a. Zhotovitel je v omeSkani s riadnym vykonanim Diela alebo jeho ¢asti oproti terminu odovzdania
Diela uvedeného v Zmluve o viac ako 10 dni,
b. Zhotovitel nevykonava Dielo s odbornou starostlivostou a napriek pisomnej vyzve Objednéavatela

nedojde k naprave,
c. Zhotovitel vykondva Dielo v rozpore s pokynom Objednavatela a napriek pisomnej vyzve
Objednéavatel'a neddjde k naprave.

Clanok XIII
Zéavereéné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli a spolo¢ne si zvolili pre posudzovanie ich zavdzkovych vztahov zo Zmluvy
pripadne z jej dodatkov ako rozhodny pravny poriadok Slovenskej republiky. Vztahy Zmluvou vyslovne
neupravené sa budu teda riadit prislusnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika a ostatnymi vieobecne
zavéaznymi predpismi SR.

Zmeny Zmluvnych zévizkov sa budt uskutoffiovat pisomne formou dodatkov k Zmluve, ktoré budu
podpisané Statutarnymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran. Spory Zmluvnej povahy budt Zmluvné
strany riefif prednostne mimosidnou cestou. V pripade netspe$nosti mimosidneho urovnania budi
Zmluvné strany riesit ich vzajomné spory vyplyvajice zo Zmluvy na vecne a mieste prisluSnom stde v
systéme stidnictva SR.

Zmluva je vyhotovena v 3 exemplaroch, s uréenim 2 vyhotoveni pre Objednavatela a 1 vyhotovenia pre
Zhotovitela.

Zmluvné strany st povinné strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s vykonanim Diela
kedykolvek pocas platnosti a i€innosti Zmluvy, na zaklade ktorej bol Objednavatelovi poskytnuty finan¢ny
prispevok, a to opravnenymi osobami ktorymi st najma poskytovatel a nim poverené osoby, Najvyssi
kontrolny trad SR, prislu$na sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ a nimi poverené osoby, Organ
auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby, splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a
Eurépskeho dvora auditorov, osoby prizvané organmi, ktoré s uvedené ako opravnené osoby v stilade s
prislusnymi pravnymi predpismi SR a ES a poskytnut im v8etku potrebnti stiéinnost.

Zmluvné strany prehlasujt, Ze budu spolupracovat tak, aby bol predmet Zmluvy splneny v najlepsej moznej
miere. Za tymto Gfelom sa budd Zmluvné strany bez omeskania vzajomne informovat o vsetkych
okolnostiach, ktoré by branili riadnemu splneniu predmetu Zmluvy.

Zmluvné strany prehlasujt, Ze Zmluvu uzavreli slobodne a vaZne, neuzavreli ju v tiesni ani za napadne
nevyhodnych podmienok, pozorne si ju preditali, porozumeli jej a nemaju proti jej forme a obsahu Ziadne
namietky, ¢o potvrdzuju vlastnoruénymi podpismi.

KaZda zo Zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavdzuje, Ze neprevedie nijaké prava a povinnosti (zavézky)
vyplyvajlce zo tejto Zmluvy, resp. jej ¢asti na iny subjekt bez predchadzajticeho pisomného stihlasu druhej
Zmluvnej strany. V pripade porugenia tejto povinnosti jednou zo Zmluvnych stran bude Zmluva o prevode
(postupeni) Zmluvnych zavazkov neplatna a zaroveil druhd Zmluvné strana bude opravnena od Zmluvy
odstlpit a to s udinnostou odstipenia ku dnu, ked bolo pisomné oznadmenie o odstipeni od Zmluvy
dorucené druhej Zmluvnej strane.

Tato Zmluva nadobiida platnost diiom jej podpisu Zmluvnymi stranami. Tito Zmluva nadobudne
Géinnost dfiom nasledujticim po dni zverejnenia Zmluvy na webovom sidle Objednavatela v zmysle
§ 47a zékona ¢&. 40/1964 Zb. Obédianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov/v Centralnom registri
zmliv, nie vSak skor, ako dfiom nasledujicim po dni skoncenia kontroly verejného obstaravania zo
strany Trnavského samospravneho kraja ako sprostredkovatel'ského organu pre Integrovany regionalny
operaény program. O zverejneni Zmluvy je Objednavatel povinny bezodkladne pisomne informovat
Zhotovitela.
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9. Akékolvek ustanovenie Zmluvy, ktoré je neplatné, nezdkonné alebo nevynititelné podla platného prava,
bude netiéinné len v rozsahu, v akom ttito neplatnost, nezdkonnost alebo nedostatok & stratu vyntitelnosti
postihuje pravo, bez akéhokolvek vplyvu na zostavajtice ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa zavizuji
nahradit takéto ustanovenie novym ustanovenim, ktoré bude platné a ti¢inné a & najlepsie zodpoveda jeho
poévodne zamyslanému téelu.

10. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze st si vedomé vietkych nasledkov vyplyvajtcich z Zmluvy, %e ich Zmluvna
volnost nie je ni¢im obmedzen4 a Ze im nie st zndme okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet Zmluvu.
V pripade, Ze taka okolnost existuje zodpovedaju za $kodu, ktora vznikne druhej Zmluvnej strane na zéklade
tohto vyhlasenia.

11. V pripade, ak bude podla Zmluvy potrebné doru¢ovat inej Zmluvnej strane aktikolvek pisomnost, dorucuje
sa tato pisomnost na adresu Zmluvnej strany uvedent v zdhlavi Zmluvy, dokial nie je zmena adresy
pisomne oznamena Zmluvnej strane, ktora pisomnost doruéuje. V pripade, ak sa pisomnost aj pri dodrzani
tychto podmienok vrati nedorucens, Zmluvné strany si dohodli, Ze Gi¢inky dorudenia nastévaji tretim dfiom
po vrateni zasielky Zmluvnej strane, ktor4 zasielku doruluje

Clanok XIV
Prilohy

Priloha &. 1 — Podrobny popis Diela — predkladd Objednévatel

Priloha é. 2 — Zmluvné terminy — predklada Objednévatel

Priloha ¢. 3 — Projektova dokumentécia — predkladd Objednavatel

Priloha €. 4 — Rozpodet a kryci list rozpoctu — predklad4 Zhotovitel

Priloha ¢. 5 — Vykaz vymer — predklad4 Objednévatel

Priloha &. 6 ~ Zoznam poddodavatelov a podiel subdodévok — predkladé Zhotovitel

Clanok XV
Podpisy
Objednavatel: ) Zhotovitel 5 i
V Orechovej Poténi, difa ’1’ {.L MJ/O V Bratislave, dria 9 .202.0‘;

Ing. M tin MARTINAK, riadite]
na zaklade plnej moci

" Frantigek OCZI, ekoném oblasti zédpad
na zaklade plnej moci

W&%@"‘i’%‘?

STRABAu s.r,b.
glz)nslqs Nivy 81/A, 885 18 Bratistava
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